



## LES TRAVAUX À L'ÉCOLE

PLANNING

Conformément au planning initial, les travaux de confinement du chantier de désamiantage étaient en cours. Cependant, nous avons été informés ce mercredi 14 novembre 2018 de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise qui les réalisait. Cette défaillance de l'entreprise, totalement indépendante de notre volonté, implique l'arrêt temporaire du chantier.


Dès que nous aurons la notification officielle de la liquidation de l'entreprise par le tribunal compétent, nous serons autorisés à relancer une nouvelle procédure d'appel d'offres sur ce lot de confinement et de désamiantage. Ces travaux sont obligatoires avant de débiter la rénovation de l'école à proprement parler.

Cet aléa de chantier impactera inévitablement le planning prévisionnel des travaux. Compte tenu des délais de procédure (tribunal et nouveau marché), nous sommes contraints de repousser notre objectif d'achèvement des travaux pour l'été 2020.

## L'ÉCOLE TEMPORAIRE

### BONNE NOUVELLE !

Suite à votre demande, **UN BLOC SANITAIRE** supplémentaire en maternelle a été commandé et sera livré avant les vacances de Noël !



## LES ATELIERS DU MIDI

### ILS REVIENNENT ...

**LES ATELIERS DU MIDI** qui ont débuté le 5 novembre, se termineront le 5 avril 2019.

Au programme, 4 ateliers de 12h45 à 13h45 :

Escrime

Musique

Badminton

Sensibilisation au code informatique et au monde du numérique (à partir du 27 novembre)

