



## LES TRAVAUX À L'ÉCOLE

### REPRISE DES TRAVAUX

Aujourd'hui tous les lots de travaux sont attribués, excepté le lot «désamiantage» qui a été relancé suite à la liquidation de la première entreprise attributaire.

#### PLANNING

Bien que la reprise des travaux de confinement et de désamiantage ne reprendront que fin mars/début avril, certains lots de travaux vont débuter :

- début février : démarrage des travaux d'étanchéité
- mi-février : démontage des faux-plafonds en élémentaire
- début mars : travaux de couverture en élémentaire puis en maternelle



## L'ÉCOLE TEMPORAIRE

### LA COUR ÉLÉMENTAIRE

Une extension en enrobés de la cour élémentaire sous le barnum va être réalisée pendant les prochaines vacances. La surface de ce barnum sera également augmentée afin d'y accueillir les élèves pendant les temps de récréation et la pause méridienne.

Pour le confort des élèves, des améliorations vont être apportées au cheminement existant pour rejoindre le restaurant municipal Boréal.

### SALLE INFORMATIQUE

Plusieurs solutions sont actuellement étudiées afin d'améliorer les conditions d'utilisation et d'accueil dans la salle informatique en élémentaire. Plus d'informations vous seront transmises prochainement.